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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี 
  



ค าน า 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ได้จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จากการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณและ
เงินบ ารุงปีงบประมาณ 2563 ทุกวิธีการท าด าเนินการโดยงานพัสดุ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการปน
ระเมิลคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวน
งบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตคอรัปชั่น และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณต่อไป 

โดยรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจ ากัด การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัด
งบประมาณ และแนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา  
ตุลาคม 2563 
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รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ได้จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ผล 

การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 งบด าเนินงานทุกวิธีการ ที่ด าเนินการโดยงานพัสดุส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ปลายพระยา เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อย่างเป็นระบบ และมีการเสนอ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ต่อไป 

โดยรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจ ากัด  
(3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ รายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อมูลการได้รับจัดสรรงบประมาณ และผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1.1 หมวดงบด าเนินงาน 

1.1.1  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ได้รับจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบด าเนินงาน รวมวงเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ในรอบปี 
ที่ผ่านมาได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 
จ านวน 10 โครงการ จ านวนเงิน 144,761.00 (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) เป็นการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด สามารถแบ่งตามหมวดรายจ่าย ได้ดังนี้ 

- ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงิน 41,800 บาท (28.88%) 
- ค่าวัสดุ จ านวน 5 โครงการ จ านวนเงิน 64,736 บาท (44.72%) 
- ค่าวัสดุ (เชื้อเพลิงและหล่อลื่น) จ านวน 3 โครงการ จ านวนเงิน 38,225 บาท (26.41%) 

 

วัสดุ 
 64,736.00  

45% 

จ้างเหมาบริการ 
 41,800.00  

29% 

วัสดุ (น า้มันเชือ้เพลิง) 
 38,225.00  

26% 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบด าเนินงาน 

วัสด ุ จ้างเหมาบริการ วัสดุ (น า้มันเชือ้เพลิง) 
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1.1.2  เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่  

ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) จ านวน 41 โครงการ จ านวนเงิน 
441,899.57 (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์ ) เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด สามารถแบ่งตามหมวดรายจ่าย ได้ดังนี้ 

- ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 32 โครงการ จ านวนเงิน 355,839.57 บาท (80.52%) 
- ค่าวัสดุ จ านวน 6 โครงการ จ านวนเงิน 67,090.00 บาท (15.18%) 
- ค่าวัสดุ (เชื้อเพลิงและหล่อลื่น) จ านวน 3 โครงการ จ านวนเงิน 18,970.00 บาท (4.29%) 

 

1.2 หมวดงบลงทุน 
ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไม่ได้รับจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในหมวดงบลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ้างเหมาบริการ 
 355,839.57  

81% 

วัสดุ 
 67,090.00  

15% 

วัสดุ (น า้มันเชือ้เพลิง) 
 18,970.00  

4% 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบด าเนินงาน 

จ้างเหมาบริการ วัสด ุ วัสดุ (น า้มันเชือ้เพลิง) 
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2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์ครอบคลุมทั้ง 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 การพิจารณาอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพบว่า ทั้ง 61 โครงการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลัก 
นิติธรรมและคุณธรรมที่ดี และการด าเนินการตามระเบียบกฎหมายราชการ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
เนื่องจากกระบวนงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยามีการควบคุมก ากับ 
โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ในการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามแนวทางปฏิบัติงานในงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 
ในแบบจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 
 และจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการต้องก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการก าหนดคุณลักษณะของ
ครุภัณฑ์ จึงท าให้เกิดความล่าช้าและความเลี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ 

2.2 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สรุปวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด
ของการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

- จากการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์หลายๆรายการร่วมกัน ท าให้ต้องใช้เวลานานในการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า ตลอดจนท าให้เกิดความล่าช้า
ในการปฏิบัติงานไปด้วย 

- ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้ 
- การเชื่อมต่อระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 

Procurement : e-GP) ยังขาดความเสถียร ท าให้เกิดความล่าช้าในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ 
จัดจ้างในระบบฯ 
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2.3 วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  
 การด าเนินการโดยคิดถึงความประหยัด ความค่า คุ้มทุน มีมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน 
และการลดค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงลง และใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 ตารางการแสดงจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2562 กับจัดซื้อน้ ามัน
เชื้อเพลิงปีงบประมาณ 2563  

ประจ าเดือน 
ปีงบประมาณ 

2652 
ปีงบประมาณ 

2563 
ลดลง 

จ านวน(บาท) ร้อยละ 
ตุลาคม 6,560.00 6,070.00 490.00 7.47 
พฤศจิกายน 8,560.00 8,000.00 560.00 6.54 
ธันวาคม 9,880.00 9,765.00 115.00 1.16 
มกราคม 8,170.00 6,600.00 1,570.00 19.22 
กุมภาพันธ์ 9,600.00 7,050.00 2,550.00 26.56 
มีนาคม 9,580.00 7,500.00 2,080.00 21.71 
เมษายน 6,890.00 6,110.00 780.00 11.32 
พฤษภาคม 10,310.00 5,967.00 4,343.00 42.12 
มิถุนายน 8,694.00 4,390.00 4,304.00 49.51 
กรกฎาคม 8,750.00 4,010.00 4,740.00 54.17 
สิงหาคม 7,680.00 5,794.00 1,886.00 24.56 
กันยายน 6,970.00 4,190.00 2,780.00 39.89 
รวม 101,644.00    75,446.00 26,198.00 25.77 

 จากการด าเนินการโดยคิดถึงความประหยัด ความค่า คุ้มทุน มีมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน 
และการลดค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงลง สามารถลดค่าใช่จ่ายลงได้ จ านวน 26,198.00 (สองหมื่นหกพันหนึ่ง
ร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 2.75 ของวงเงินที่ใช้ในปีงบประมาณ 2562 
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 ตารางการแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2562 กับการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2563  
 

ประจ าเดือน 
ปีงบประมาณ 

2652 
ปีงบประมาณ 

2563 

ลดลง 

จ านวน(บาท) ร้อยละ 

ตุลาคม 3,082.48 4,027.72 -945.24 -30.66 
พฤศจิกายน 4,218.19 3,935.58 282.61 6.7 
ธันวาคม 3,666.3 3,184.62 481.68 13.14 
มกราคม 4,759.4 3,590.4 1,169.00 24.56 
กุมภาพันธ์ 4,225.15 3,834.23 390.92 9.25 
มีนาคม 4,668.11 4,680.21 -12.1 -0.26 
เมษายน 3,728.24 4,541.46 -813.22 -21.81 
พฤษภาคม 3,845.26 3,364.1 481.16 12.51 
มิถุนายน 3,720.34 3,621.64 98.7 2.65 
กรกฎาคม 4,083.00 3,853.31 229.69 5.63 
สิงหาคม 3,184.00 3,478.85 -294.85 -9.26 
กันยายน 3,060.21 3,245.65 -185.44 -6.06 

รวม 46,240.68 45,357.77 882.91 1.91 

จากการด าเนินการโดยคิดถึงความประหยัด ความค่า คุ้มทุน มีมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน 
และการใช้พลังงานไฟฟ้าในส านักงานลง สามารถลดค่าใช่จ่ายลงได้ จ านวน 882.91 (แปดร้อยแปดสิบสอง
บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 1.91 ของวงเงินที่ใช้ในปีงบประมาณ 2562 
 

2.4 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
- จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และจัดซื้อจัดจ้างตามแผน 
- ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในงานที่รับผิดชอบ 
- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบ เตรียมความพร้อมเก่ียวกับร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
- คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้าโดยก าหนดกิจกรรมให้

สอดคล้องกับงบประมาณ และสามารถด าเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
- วางแผนการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จทันภายในไตรมาสแรก พร้อมเร่งรัดการด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
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ข้อดีที่น ามาใช้ในการด าเนินงานปี 2564 
1. จะเห็นได้ว่าผลการด าเนินงาน ในการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 มีจ านวนเงินที่ด าเนินงาน 

โครงการมากที่สุดในต้นปีงบประมาณหรือไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 – เดือนมิถุนายน 2563) ของ
จ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ทั้งนี้เป็นผลมาจากมีการเตรียมวางแผนการด าเนินงาน ตั้งแต่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณตามปีงบประมาณก็สามารถจัดท าสัญญา ซื้อ/จ้าง ได้ทันที ท าให้มีความรวดเร็ว งานแล้ว
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

2. ความต่อเนื่องของระบบงานดีการจัดท าสัญญา/โครงการ พบว่าโดยเฉลี่ยใน 3 ไตรมาสแรกของ 
ปีงบประมาณ 2563 แสดงให้เห็นว่ามีการกระจายการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอตลอดเวลาไม่กระจุกมากอยู่ 
ช่วงไตรมาสใดไตรมาสหนึ่ง ท าให้มีการควบคุมประสิทธิภาพ/คุณภาพของผลงาน/สินค้า ได้อย่างเหมาะสม
บรรลุตามความคาดหวังที่ต้องการของทุกฝ่าย รวมถึงมีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามท่ีก าหนด 

3. ในช่วงไตรมาสที่ 4 งบประมาณตามเป้า/มากกว่าเป้าที่ก าหนด (เดือนสิงหาคม 2563) 
มีการเบิกจ่ายเงินตามโครงการมากกว่าไตรมาสอ่ืน ทั้งนี้เนื่องจากการได้รับงบประมาณเหลือจ่ายจากกระทรวง 
สาธารณสุขช้าถือว่าเป็นข้อดี หรือผลดีต่อหน่วยงาน เนื่องจากมีความพร้อมตลอดเวลาและโครงการที่สามารถ 
รองรับการด าเนินงานได้ทันที สามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานราชการและประชาชน แม้จะต้องมีการ 
ด าเนินงานเพิ่มมากกว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 

4. ผู้บริหารให้ความส าคัญของการด าเนินงานพัสดุ มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
 

 
 




